

Informe de avance casos de prueba		
Responsable	Johan Cifuentes	
Fecha	19/03/2024	
Diseño casos de prueba		
Compra		
Escenario	Casos de prueba	Casos de prueba ejecutados
Compra de producto exitosa	1	1
Compra de varios altavoces referencia JE	6	2
Intento de compra de productos fallido por	1	1
Intento de compra de productos fallido por	1	1
Total	9	5
Consulta de moneda		
Escenario	Casos de prueba	Casos de prueba ejecutados
Consulta de moneda de pago por código	3	2
Consulta fallida de moneda de pago por c	2	1
Consulta fallida de moneda de pago por f	5	2
Total	10	5
Conversión temperatura		
Escenario	Casos de prueba	Casos de prueba ejecutados
Convertir Celsius a Fahrenheit	4	0
Intento de conversión fallido por tipo de d	3	0
Total	7	0

Total casos de uso	Total casos de uso ejecutados	Porcentaje de cobertura
26	10	38.46%

Casos de uso diseñados vs Casos de uso ejecutados

Categoría	Valor
Total casos de uso	26
Total casos de uso ejecutados	10